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OBJETIVOS GERAIS 
Capacitar o aluno a planejar projetos, elaborar propostas de projetos e gerenciar projetos. 

 

METODOLOGIA 
- Aulas expositivas com recursos audiovisuais. 
- Trabalhos práticos em sala. 
- Atendimento e orientação do professor visando a elaboração de uma proposta de projeto. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
- Prova 
- Trabalho prático 
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PROGRAMA 

1. Conceituação de Projeto 

1.1. Projetos e Processos 

1.2. As variáveis críticas: Custo, Prazo e Desempenho 

1.3. Projetos públicos e privados 

2. Planejamento do Projeto 

2.1. Working Breakdown Structure (WBS) – definição do processo produtivo do projeto 

2.2. Definição de custo e prazo 

2.3. Sequenciamento das atividades (Técnicas de Rede e GANTT) 

2.4. Plano de Negócio 

3. Elaboração de Propostas de Projeto 

3.1. Estruturas típicas de propostas de projeto 

3.2. Identificação do problema e descrição de objetivos 

3.3. Definição de recursos preliminares, premissas e riscos 

3.4. Descrição do método de condução 

4. Análise econômico-financeira de projetos 

4.1. Decisão de investir 

4.2. Custo de oportunidade 

4.3. Horizonte de planejamento 

4.4. Orçamento 

4.5. Indicadores de desempenho e retorno financeiro 

4.6. Crédito e financiamento 

5. Organização do Projeto 

5.1. O Gerente de Projeto 

5.2. Definição da Equipe (necessidades de pessoal) 



5.3. Organização do trabalho da equipe de projeto 

5.4. Inserção da equipe de projeto na estrutura das organizações envolvidas (contratada e 
contratante, p.ex.) 

6. Gestão de Projetos 

6.1. Mecanismos de coordenação do trabalho 

6.2. Ferramentas de gestão de projetos (P.Ex.: MS-Project, PS-8 etc.) 

6.3. Modelos referenciais PMBoK 

 


