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Conceito de Projetos, Planejamento de Projetos, Propostas de Projetos, Andlise econdmico-financeira de
Projetos, Organizagdo de Projetos e Gestao de Projetos.
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OBJETIVOS GERAIS

Capacitar o aluno a planejar projetos, elaborar propostas de projetos e gerenciar projetos.

METODOLOGIA

- Aulas expositivas com recursos audiovisuais.
- Trabalhos praticos em sala.
- Atendimento e orienta¢do do professor visando a elaboracdo de uma proposta de projeto.

CRITERIO DE AVALIACAO

- Prova
- Trabalho prético
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APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: / /

PROGRAMA

1. Conceituacao de Projeto
1.1. Projetos e Processos
1.2. As varidveis criticas: Custo, Prazo e Desempenho
1.3. Projetos publicos e privados
2. Planejamento do Projeto
2.1. Working Breakdown Structure (WBS) — definicao do processo produtivo do projeto
2.2. Defini¢ao de custo e prazo
2.3. Sequenciamento das atividades (Técnicas de Rede e GANTT)
2.4. Plano de Negocio
3. Elaboracao de Propostas de Projeto
3.1. Estruturas tipicas de propostas de projeto
3.2. Identificac@o do problema e descricao de objetivos
3.3. Definicdo de recursos preliminares, premissas € riscos
3.4. Descri¢ao do método de conducao
4. Analise economico-financeira de projetos
4.1. Decisao de investir
4.2. Custo de oportunidade
4.3. Horizonte de planejamento
4.4. Orcamento
4.5. Indicadores de desempenho e retorno financeiro
4.6. Crédito e financiamento
5. Organizacao do Projeto
5.1. O Gerente de Projeto
5.2. Defini¢ao da Equipe (necessidades de pessoal)




5.3. Organizagdo do trabalho da equipe de projeto

5.4. Inserc¢do da equipe de projeto na estrutura das organizagdes envolvidas (contratada e
contratante, p.ex.)

. Gestao de Projetos

6.1. Mecanismos de coordenacdo do trabalho
6.2. Ferramentas de gestao de projetos (P.Ex.: MS-Project, PS-8 etc.)
6.3. Modelos referenciais PMBoK




